



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БЛАГОЕВГРАД

УТВЪРЖДАВАМ:

Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

10.10.2019 г.

**СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР.БЛАГОЕВГРАД**

/Определено длъжностно лице на основание чл.7, ал.1
от ЗОП, съгласно заповед № РД-04-157/11.07.2019 г. на
Христо Георгиев - административен ръководител на
Окръжна прокуратура гр.Благоевград/

ПРОТОКОЛ

От заседания на комисия, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и чл.97, ал.1 от ППЗОП, с разпореждане № РД-04-СА-29/24.09.2019 г. на съдебния администратор на Окръжна прокуратура /ОП/ гр.Благоевград, определен за възложител, на основание чл.7, ал.1 от ЗОП със заповед № РД-04-157/11.07.2019 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП гр.Благоевград, за разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ № 1“. В т.2.2. от разпореждането е определен срок за разглеждане, оценка и класиране на участниците до 08.10.2019 г.

I. На 24.09.2019 г. в 10.30 часа в гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ № 1, Съдебна палата гр.Благоевград, ет.4, заседателна зала, в изпълнение на разпореждане № РД-04-СА-29/24.09.2019 г. на съдебния администратор на ОП гр.Благоевград, се проведе публично заседание на комисията в състав:

Председател:

1. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – прокурорски помощник в ОП гр.Благоевград

и членове:

2. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – прокурорски помощник в ОП гр.Благоевград;

Зазаличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – главен счетоводител в ОП гр.Благоевград.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията обяви разпореждането на съдебния администратор на ОП гр.Благоевград за назначаване на комисията и представи протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, ведно с подадените оферти, предоставени му от деловодител по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП.

Комисията констатира, че съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, до 17.00 часа на 20.09.2019 г. са подадени 3 /три/ оферти, а именно:

1. „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков, оферта с вх. адм.№ 17/2018 г., постъпила в ОП гр.Благоевград на 17.09.2019 г. в 09.30 часа.

2. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе, оферта с вх. адм.№ 17/2018 г., постъпила в ОП гр.Благоевград на 19.09.2019 г. в 10.32 часа.

3. „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Самоков, оферта с вх. адм.№ 17/2018 г., постъпила в ОП гр.Благоевград на 20.09.2019 г. в 11.00 часа.

След осведомяване за участниците, подали оферти за участие, съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Членовете на комисията се увериха, че получените оферти са с непърозрачна и ненарушена цялост.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на постъпилите, запечатани в непърозрачна опаковка оферти и оповести съдържанието им, включително обяви ценовите предложения.

Отваряне на опаковката на участника „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков.

Комисията констатира, че опаковката е запечатана, непърозрачна с ненарушена цялост, след което се пристъпи към отварянето ѝ. При отваряне на същата се обяви, че в нея се съдържа 1 бр. папка с документи - декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП /приложение № 1/, представяне на участник /приложение № 2/, техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 3/, ведно с линеен календарен график, план за безопасност и здраве, ценово предложение /приложение № 4/, количествено-стойностна сметка /приложение № 4А/, информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи /приложение № 4Б/ и опис.

Комисията оповести съдържанието на опаковката, включително ценовото предложение на участника, което е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на СМР в размер на 48 806.80 лв. без ДДС, в това число:

1.1. Цена за извършване на СМР в размер на 44 369.82 лв. без ДДС и

1.2. Цена за възникнали непредвидени СМР в размер на 10 % върху стойността по т.1.1 или 4 436.98 лв. без ДДС.

В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и ценовото му предложение.

Отваряне на опаковката на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе.

Комисията констатира, че опаковката е запечатана, непрозрачна с ненарушена цялост, след което се пристъпи към отварянето ѝ. При отваряне на същата се обяви, че в нея се съдържа 1 бр. папка с документи - декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП /приложение № 1/, представяне на участник /приложение № 2/, техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 3/, ведно с линеен календарен график, план за безопасност и здраве, ценово предложение /приложение № 4/, количествено-стойностна сметка /приложение № 4А/, информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи /приложение № 4Б/ и опис.

Комисията оповести съдържанието на опаковката, включително ценовото предложение на участника, което е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на СМР в размер на 59 470.68 лв. без ДДС, в това число:

1.1. Цена за извършване на СМР в размер на 54 064.25 лв. без ДДС и

1.2. Цена за възникнали непредвидени СМР в размер на 10 % върху стойността по т.1.1 или 5 406.43 лв. без ДДС.

В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и ценовото му предложение.

Отваряне на опаковката на участника „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Самоков.

Комисията констатира, че опаковката е запечатана, непрозрачна с ненарушена цялост, след което се пристъпи към отварянето ѝ. При отваряне на същата се обяви, че в нея се съдържа 1 бр. папка с документи - декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП /приложение № 1/, представяне на участник

/приложение № 2/, техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката /приложение № 3/, ведно с линеен календарен график, план за безопасност и здраве, ценово предложение /приложение № 4/, количествено-стойностна сметка /приложение № 4А/, информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи /приложение № 4Б/ и опис.

Комисията оповести съдържанието на опаковката, включително ценовото предложение на участника, което е както следва:

1. Обща цена за изпълнение на СМР в размер на 32 224.02 лв. без ДДС, в това число:

1.1. Цена за извършване на СМР в размер на 29 294.56 лв. без ДДС и

1.2. Цена за възникнали непредвидени СМР в размер на 10 % върху стойността по т.1.1 или 2 929.46 лв. без ДДС.

В изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, както и ценовото му предложение.

След отваряне на опаковката и извършване на действията по чл.97, ал.4 от ППЗОП, публичната част от заседанието приключи в 10.50 часа.

II. На 01.10.2019 г. комисията в състав:

Председател:

1. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП– прокурорски помощник в ОП гр.Благоевград и членове:

2.Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП– прокурорски помощник в ОП гр.Благоевград

3.Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП главен счетоводител в ОП гр.Благоевград, се събра на закрито заседание, на което да продължи своята работа с подробен преглед на съдържанието на офертите на участниците за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от възложителя, при следния дневен ред:

1. Да извърши преглед на съдържанието на ценовите и техническите предложения с образците и изискванията на възложителя;

2. Да извърши проверка на съответствието на ценовите и техническите предложения с образците и изискванията на възложителя;

По т. 1 и т.2 от дневния ред:

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков

Комисията разгледа офертата на участника по отношение на нейното съдържание и установи, че същият е представил всички предвидени от въз-

ложителя документи.

Разгледано бе и Ценовото предложение /приложение № 4/, количествено-стойностната сметка /КСС/ - приложение № 4А и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи – приложение № 4Б и не установи аритметични грешки или несъответствия.

След установяване на съответствие между ценовото предложение с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото предложение.

Техническото предложение съдържа документите по чл.39, ал.3, б.“б” от ППЗОП.

След запознаване с предложението за изпълнение на обществената поръчка, комисията установи следното:

Участникът е декларирал, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация. При извършване на СМР ще бъдат съставени протоколите и актовете в съответствие с Наредба № 3 /31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Относно последователността и подхода на изпълнение на предвидените СМР:

Участникът е посочил, че преди започване на работите ще бъдат изпълнени всички мероприятия по подготовка на строителната площадка, съгласно плана за безопасност и здраве, плана за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии.

Ще бъде изготвена и утвърдена схема на организация на строителната площадка – движение на работниците, материалите, механизацията. Ще бъдат осигурени нормални условия на работа и битови условия за ежедневни нужди на работещите на строителната площадка.

За реализирането СМР е изготвил линеен график, в който са предвидени необходимия брой работници за отделните видове работи. Графикът е изготвен така, че да осигури непрекъснатост на строителния процес и да гарантира спазването на срока и качеството на изпълнение. Декларирал е, че дейностите ще бъдат изпълнявани съгласно план за организация на строителната площадка

Посочил е етапите на изпълнение на СМР. След изброяване на етапите участникът е описал дейностите, които се включват в първия етап, а именно подготвителния, включващ изграждане на временна строителна база. Посочил е, че ще представи мостри на влаганите материали и ще обсъди с възложителя моделите на съоръженията, които трябва да се доставят и монтират.

Относно организацията на работа на ръководния състав /технически ръководител/експерт /отговорник/ по здравословни и безопасни условия на труд и на изпълнителския състав /специалисти и нискоквалифициран работник/ посочва структурата на заетите лица в строителството, а именно:

- Ръководител екип;

- технически ръководител;
- експерт - част „електро“;
- специалист контролор на качеството;
- координатор по безопасност и здраве;
- доставчик-снабдител;
- строително звено „довършителни работи със състав: мазачи, топлоизолаторджии, шпакловчици, бояджии, настилкаджии и облицовчици, монтажници и общи работници.

Участникът посочва подробно отговорностите на персонала при изпълнение на СМР.

Посочено е, че дейността им ще бъде организирана от строителен техник, който ще определя задачите и ще разпределя екипите, така че дейностите по възможност да се изпълняват успоредно, с цел съкращаване на времето.

Посочена е комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес:

- инвеститор-възложител;
- консултант-строителен надзор на обекта;
- изпълнител /строител/ на обекта;
- доставчици на материали.

Предложен е срок на изпълнение на поръчката до 45 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 /за откриване на строителната площадка/ към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Участникът е описал технологичните процеси на изпълнение на основните видове СМР.

Комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката на „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков“ ЕООД, гр.Русе отговаря на изискванията на възложителя.

„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе

Комисията разгледа офертата на участника по отношение на нейното съдържание и установи, че същият е представил всички предвидени от възложителя документи.

Разгледано бе и Ценовото предложение /приложение № 4/, количествено-стойностната сметка /КСС/ - приложение № 4А и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи – приложение № 4Б и не установи аритметични грешки или несъответствия.

След установяване на съответствие между ценовото предложение с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото предложение.

Техническото предложение съдържа документите по чл.39, ал.3, б.„б“ от ППЗОП.

След запознаване с предложението за изпълнение на обществената поръчка, комисията установи следното:

Участникът е декларирал, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация. При извършване на СМР ще бъдат съставени протоколите и актовете в съответствие с Наредба № 3 /31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Относно последователността и подхода на изпълнение на предвидените СМР:

Участникът е посочил, че преди започване на работите ще бъдат изпълнени всички мероприятия по подготовка на строителната площадка, съгласно плана за безопасност и здраве, плана за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии.

Ще бъде изготвена и утвърдена схема на организация на строителната площадка – движение на работниците, материалите, механизацията. Ще бъдат осигурени нормални условия на работа и битови условия за ежедневни нужди на работещите на строителната площадка.

За реализирането СМР е изготвил линеен график, в който са предвидени необходимия брой работници за отделните видове работи. Графикът е изготвен така, че да осигури непрекъснатост на строителния процес и да гарантира спазването на срока и качеството на изпълнение. Декларирал е, че дейностите ще бъдат изпълнявани съгласно план за организация на строителната площадка

Посочил е етапите на изпълнение на СМР. След изброяване на етапите участникът е описал дейностите, които се включват в първия етап, а именно подготвителния, включващ изграждане на временна строителна база. Посочил е, че ще представи мостри на влаганите материали и ще обсъди с възложителя моделите на съоръженията, които трябва да се доставят и монтират.

Относно организацията на работа на ръководния състав /технически ръководител/експерт /отговорник/ по здравословни и безопасни условия на труд и на изпълнителския състав /специалисти и нискоквалифициран работник/ посочва следното:

- работници хидроизолация – 2;
- работници шпакловка и боядисване- 2;
- работници настилки- 1;
- нискоквалифициран/и общ/и работник/работници – 5.

Посочено е, че дейността им ще бъде организирана от строителен техник, който ще определя задачите и ще разпределя екипите, така че дейностите по възможност да се изпълняват успоредно, с цел съкращаване на времето.

Посочена е комуникацията между изпълнителя и останалите участници в строителния процес:

- инвеститор-възложител;
- консултант-строителен надзор на обекта;

- изпълнител /строител/ на обекта;
- доставчици на материали.

Предложен е срок на изпълнение на поръчката до 60 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 /за откриване на строителната площадка/ към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Участникът е описал технологичните процеси на изпълнение на основните видове СМР.

Комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката на „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе отговаря на изискванията на възложителя.

„ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Самоков

Комисията разгледа офертата на участника по отношение на нейното съдържание и установи, че същият е представил всички предвидени от възложителя документи.

Разгледано бе и Ценовото предложение /приложение № 4/, количествено-стойностната сметка /КСС/ - приложение № 4А и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи – приложение № 4Б и не установи аритметични грешки или несъответствия.

След установяване на съответствие между ценовото предложение с изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на техническото предложение.

Техническото предложение съдържа документите по чл.39, ал.3, б.„б“ от ППЗОП.

След запознаване с предложението за изпълнение на обществената поръчка, комисията установи следното:

Участникът е декларирал, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация. При извършване на СМР ще бъдат съставени протоколите и актовете в съответствие с Наредба № 3 /31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Относно последователността и подхода на изпълнение на предвидените СМР:

Участникът е посочил, че преди започване на работите ще бъдат изпълнени всички мероприятия по подготовка на строителната площадка, съгласно плана за безопасност и здраве, плана за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация при бедствия и аварии.

Ще бъде изготвена и утвърдена схема на организация на строителната площадка – движение на работниците, материалите, механизацията. Ще бъдат осигурени нормални условия на работа и битови условия за ежедневни нужди на работещите на строителната площадка.

За реализирането СМР е изготвил линеен график, в който са предвидени необходимия брой работници за отделните видове работи. Графикът е из-

готвен така, че да осигури непрекъснатост на строителния процес и да гарантира спазването на срока и качеството на изпълнение. Декларирал е, че дейностите ще бъдат изпълнявани съгласно план за организация на строителната площадка

Посочил е етапите на изпълнение на СМР. След изброяване на етапите участникът е описал дейностите, които се включват в първия етап, а именно подготвителния, включващ изграждане на временна строителна база. Посочил е, че ще представи мостри на влаганите материали и ще обсъди с възложителя моделите на съоръженията, които трябва да се доставят и монтират.

Относно организацията на работа на ръководния състав /технически ръководител/експерт /отговорник/ по здравословни и безопасни условия на труд и на изпълнителския състав /специалисти и нискоквалифициран работник/ посочва следното:

- Ръководител на строителния обект;
- технически ръководител и специалист по ЗЗБУТ;
- специалист контролор на качеството;
- квалифицирани работници и общи работници.

Участникът посочва подробно отговорностите на персонала при изпълнение на СМР.

Предложен е срок на изпълнение на поръчката 105 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 /за откриване на строителната площадка/ към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Участникът е описал технологичните процеси на изпълнение на основните видове СМР.

Комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката на „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Самоков не отговаря на изискванията на възложителя, поради следните мотиви:

На първо място е налице противоречие между посоченият в обявата за възлагане на поръчката срок за изпълнение на СМР - не повече от 60 календарни дни, /считано от датата на съставяне и подписване на протокол приложение № 2 /за откриване на строителната площадка/ към Наредба № 3/31.07.2003 г. и посоченият срок за изпълнение на СМР от „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД, гр.Самоков – 105 календарни дни, видно от приложение № 3, като част от офертата.

На второ място, посочения срок за изпълнение на строително-монтажните работи по Линеен график е 40 календарни дни, респ. се различава от този, посочен от участника в предложението за изпълнение на поръчката.

Предвид констатираното, налице са две самостоятелни основания, които не могат да бъдат отстранени. Комисията не може да отстрани констатираните несъответствия чрез тълкуване на волята на участника, доколкото възлагането на обществена поръчка се извършва по формализирана процедура

ра и при спазване на принципа за равнопоставеност на участниците, а съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Във връзка с изложеното, Комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и не го допуска до следващ етап на поръчката. Комисията взе решение да предложи на възложителя участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. "а" вр. чл.192, ал.1, пр.2 от ЗОП.

С разпореждане № РД-04-СА-31 от 04.10.2019 г. на съдебния администратор на ОП гр.Благоевград, определен за възложител, на основание чл.7, ал.1 от ЗОП със заповед № РД-04-157/11.07.2019 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП гр.Благоевград и на основание чл.97, ал.2, пр.1 от ППЗОП е определен нов член на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в обществена поръчка – Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – главен специалист – счетоводител в ОП гр.Благоевград.

След осведомяване за лицата, подали оферти за участие, съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, новият член на комисията Маргарита Христова попълни, подписа и представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

III. На 07.10.2019 г. комисията в състав:

Председател:

1. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – прокурорски помощник в ОП гр.Благоевград и членове:

2. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – главен счетоводител в ОП гр.Благоевград,

3. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП – главен специалист – счетоводител в ОП гр.Благоевград, се събра на закрито заседание, на което да продължи своята работа с подробен преглед на съдържанието на офертите на другите двама участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия от възложителя, при следния дневен ред:

1. Да извърши оценка на постъпилите оферти на участниците, допуснати до този етап, съобразно избрания критерий за възлагане;

2. Да разгледа документите за лично състояние и критерии за подбор на допуснатите до този етап участници.

3. Да извърши класиране на постъпилите оферти на участниците, допуснати до този етап, съобразно избрания критерий за възлагане.

По т. 1 от дневния ред

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков

След като установи, че представеното от участника техническо предложение съответства на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на ценовото предложение и констатира, че същото е изготвено в съответствие с приложения към документацията за участие образец и че

предлаганата Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката не надвишава посочената от Възложителя прогнозна стойност. Комисията не установи грешки или несъответствия в ценовото предложение.

Предвид констатираното, комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на участника „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков са съобразени с изискванията на възложителя. В тази връзка, комисията взе единодушно решение да допусне участника до по-нататъшно участие.

„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе

След като установи, че представеното от участника техническо предложение съответства на изискванията на възложителя, комисията пристъпи към преглед на ценовото предложение и констатира, че същото е изготвено в съответствие с приложения към документацията за участие образец и че предлаганата Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката не надвишава посочената от Възложителя прогнозна стойност. Комисията не установи грешки или несъответствия в ценовото предложение.

Предвид констатираното, комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе са съобразени с изискванията на възложителя. В тази връзка, комисията взе единодушно решение да допусне участника до по-нататъшно участие.

По т.2 от дневния ред

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков

Комисията единодушно реши, че представената декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП отговаря на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор и взе единодушно решение да допусне участника за по-нататъшно разглеждане, оценка и класиране.

„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе

Комисията единодушно реши, че представената декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП отговаря на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор и взе единодушно решение да допусне участника за по-нататъшно разглеждане, оценка и класиране.

По т. 3 от дневния ред

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Офертата, в която е посочена най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката, се класира на първо място.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на допуснатите участници съгласно обявеният критерий за оценка.

Участникът **„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков** е предложил обща цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер на 48 806.80 лв. без ДДС (четиридесет и осем хиляди осемстотин и шест лева и осемдесет ст.) без вкл. ДДС.

Участникът **„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе** е предложил обща цена за изпълнение на предмета на поръчката в размер в размер на 59 470.68 лв. (петдесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет и осем ст.) без вкл. ДДС.

Комисията предлага на възложителя следното класиране на допуснатите участници, по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия:

- 1.Първо място за участника **„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63“ ЕООД, гр.Самоков;**
2. Второ място за участника **„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр.Русе.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16.30 часа.

Настоящият протокол се изготви на 08.10.2019 г. и се подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател:

1. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
- и членове:
2. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
 3. Заличено съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП