

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1  
КЪМ ДОГОВОР № 107/06.11.2019 г.**

Днес, ~~09.04~~ 2021 г. в гр. София, между:

**1. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от Мирослава Емилова Райковска-Горанова – главен секретар на Администрацията на главния прокурор, определено за Възложител длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № РД-04-163-А/16.05.2019 г. на главния прокурор на Република България, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

**2. „ВАЛДОР-60“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4023, район „Тракия“, ж.к. „Тракия“ бл. 278, вх. В, ет. 1, ап. 1, ЕИК по БУЛСТАТ 115540697, представлявано от Тодорка Христова Влашкинова и Валерий Иванов Хаджиев, в качеството им на Управители, начин на представляване: заедно и поотделно, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 107/06.11.2019 г., във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на длъжматата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

За Възложителят е налице необходимост от предприемане на действия по:

- изпълнение на отводняване и дренаж около басейна и прилежащото му санитарно помещение с цел отстраняване на течове на вода от страната на съществуващото тенис игрище, получени от преовлажняване на почвата и повишаване на нивото на подпочвените води, като следствие от обилните и интензивни валежи в периода януари-февруари 2021 г.;

- възстановяване на бетоновата площадка, намираща се в източната част на Блок Б (над новоизградените път и паркинг), поради новопоявили се пукнатини, вертикални размествания при технологичните фуги и нарушение на целостта на полетата на носещите стоманобетонени елементи, вследствие повишаване нивото на подпочвените води в периода януари-февруари 2021 г.

Посочените дейности не са могли да бъдат предвидени от Възложителя към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, въпреки положената длъжима грижа, и е било невъзможно да се отчете бъдещото им възникване и въздействието им върху обекта.

**С оглед изложеното, страните се споразумяха следното:**

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни СМР по договора, посочени в Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение. Цената за изпълнение на допълнителните дейности, дължима от Възложителя на Изпълнителя е в размер на **149 044,24 лв.** (сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без вкл. ДДС или **178 853,09 лв.** (сто седемдесет и осем хиляди, осемстотин петдесет и три лева и девет стотинки) с вкл. ДДС, като общата стойност на договора се увеличава на **2 047 044,24 лв.** (два милиона, четиридесет и седем хиляди и четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без вкл. ДДС или **2 456 453,09 лв.** (два милиона, четиристотин петдесет и шест хиляди, четиристотин петдесет и три лева и девет стотинки) с вкл. ДДС, разпределена както следва:

1. Цена за изготвяне на инвестиционните проекти във фаза идейна и техническа – 121 480,00 лв. (сто и двадесет и една хиляди четиристотин и осемдесет лева) без включен ДДС.

2. Цена за осъществяване на авторски надзор – 18 200,00 лв. (осемнадесет хиляди и двеста лева) без включен ДДС.

3. Цена за изпълнение на СМР – 1 907 364,24 лв. (един милион, деветстотин и седем хиляди, триста шестдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без включен ДДС, в това число:

а. предлагана цена за изпълнение на СМР – 1 747 364,24 лв. (един милион, седемстотин четиридесет и седем хиляди и триста шестдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) без включен ДДС.

б. предлагана цена за възникнали непредвидени СМР 160 000,00 лв. (сто и шестдесет хиляди лева) без включен ДДС.

**Чл. 2.** Изпълнителят се задължава да изпълни допълнителните СМР по цени, посочени в Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение.

**Чл. 3.** Към датата на подписване на допълнителното споразумение Изпълнителят се задължава да внесе гаранция за точното изпълнение на допълнителните СМР в размер на **5 961,77 лв.** (пет хиляди, деветстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки), представляващи 4 % (четири процента) от **149 044,24 лв.** без вкл. ДДС.

**Чл. 4.** Останалите клаузи на Договор № 107/06.11.2019 г. остават непроменени и запазват действието си при досегашните условия на договора.

**Чл. 5.** Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № 107/06.11.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

**Приложение:**

Приложение № 1 -- Ценова оферта.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Заличено на осн. чл. 37 от  
ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от  
Регламент ЕС 2016/679

**МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА**  
**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**ВАЛЕРИЙ ХАДЖИЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ**

Заличено на осн. чл. 37 от  
ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от  
Регламент ЕС 2016/679

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от  
Регламент ЕС 2016/679

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС  
2016/679

26

12.

АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ



Номер на операцията / Operation number 3 6 1 B 1 0 0 2 1 0 9 9 0 0 F F		Дата и час на операцията / Operation date-time 09.04.2021 09:38:35																	
Платателя - име на получателя / Beneficiary Name Прокуратура на Република България																			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 72 от ДОПК		BIC на банката на получателя /																	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета PAYMENT ORDER for Budget Payment.		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 0 0 0 0 0 0 5 9 6 1 7 7																
Основаване за плащане / Details of Payment Гаранция за точното изпълнение																			
Още пояснения / Additional Details на доп. СМР към д-р 107/06.11.2019																			
Вид док. / Type 9	Номер на документа, по който се плаща / Number of Document	Дата на документа / Date																	
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date	До дата / To Date																		
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Obligated Person - Legal Entity or Individual ВАЛДОР 60 ООД																			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 1 1 5 5 4 0 6 9 7	ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID																	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ВАЛДОР 60 ООД																			
Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 72 от ДОПК		BIC																	
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане*** / Payment Type 0 0 0 0 0 0																
Дата на регистрация / Payment system registration date 09.04.2021		Номер на регистрация / Payment system registration number																	
<p>* Вид документ:</p> <table border="0"> <tr> <td>1 - декларация</td> <td>6 - парт. номер на имот</td> <td>1 - за сметка на наредителя</td> <td>*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централният бюджет</td> </tr> <tr> <td>2 - ревизионен акт</td> <td>6 - постановление за принудително събиране</td> <td>2 - споделени (стандарт за местни преводи)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 - наказ. постановление</td> <td>9 - други</td> <td>3 - за получателя</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 - влязлова вноска</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				1 - декларация	6 - парт. номер на имот	1 - за сметка на наредителя	*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централният бюджет	2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране	2 - споделени (стандарт за местни преводи)		3 - наказ. постановление	9 - други	3 - за получателя		4 - влязлова вноска			
1 - декларация	6 - парт. номер на имот	1 - за сметка на наредителя	*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централният бюджет																
2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране	2 - споделени (стандарт за местни преводи)																	
3 - наказ. постановление	9 - други	3 - за получателя																	
4 - влязлова вноска																			



Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679

До Прокуратура на РБългария  
на вниманието на Г-жа Мирослава Райковска


## ЦЕНОВА ОФЕРТА

за отводняване и дренаж около басейн ,направа на шлайфан бетон спортна площадка, направа на бетонова площадка пред блок Б , ремонт на санитарни възли /басейн/в Учебна база "Цигов чарк"-гр.Батак

№ по ред	Наименование на работите	мярка	к-во	ед.цена	стойност без ддс
	<b>Отводняване и дренаж около басейн и спортна площадка</b>				
1	Направа на изкоп с багер на дълбочина 3 метра	л.м.	40.00	50.00	2000.00
2	Почистване , грундиране и шпакловка на бетонова стена около басейн	м2	120.00	20.00	2400.00
3	Нанасяне на битумен грунд	м2	120.00	5.00	600.00
4	Полагане на два пласта хидроизолация по газопламъчен метод	м2	120.00	25.00	3000.00
5	Полагане на трошен камък/филц/ по дъно	м3	6.00	80.00	480.00
6	Доставка и монтаж на ПВС тръба ф.110 за отводняване	л.м.	40.00	30.00	1200.00
7	Обратен насип с трамбоване	м3	60.00	40.00	2400.00
8	Къртене на камък по ограда	м2	85.00	12.00	1020.00
9	Грундиране и полагане на мрежа преди лепене на камък	м2	85.00	15.00	1275.00
10	Лепене и фугиране на необработен камък	м2	85.00	60.00	5100.00
11	Полагане на полиетилен/фолио/,заваръчни мрежи ф.6 20/20 /двойна скара/	м2	1374.00	14.00	19236.00
12	Изпълнение на класическа дилатационна фуга	л.м.	75.00	82.00	6150.00
13	Направа на улеи с бетонни отводнители	л.м.	82.00	68.00	5576.00
14	Изпълнение на настилка от бетон клас 30/37 -шлайфан бетон със средна дебелина 16 см	м2	1374.00	41.31	56759.94
15	Направа на рампа за преминаване на строителната техника	лв.	1.00	2000.00	2000.00
	<b>Бетонова площадка блок Б</b>				
1	Премахване на съществуваща бетонова настилка с механизирана техника и изхвърляне на строителните отпадъци на регламентирано сметище	м2	430.00	15.00	6450.00
2	Подготовка на основата и полагане на полиетилен и мрежа 20/20/8	м2	430.00	11.00	4730.00

3	Доставка , полагане и обработка на настилка от бетон клас С30/37 с бетон помпа	м2	430.00	41.31	17763.30
4	Полагане на бордюри	л.м.	25.00	47.00	1175.00
5	Направа на улеи с бетонни отводници	л.м.	8.00	68.00	544.00
<b>Санитарни възли /басейн/</b>					
1	Демонтаж на желязна врата	бр.	1.00	50.00	50.00
2	Демонтаж на дървени врати	бр.	3.00	20.00	60.00
3	Демонтаж на дървени прозорци	бр.	4.00	20.00	80.00
4	Зазидване отвор на прозорец	м2	1.30	150.00	195.00
5	Направа на куфари от гипсокартон	м2	7.00	40.00	280.00
6	Полагане на камък върху куфари и чело	м2	9.50	60.00	570.00
7	Доставка и монтаж на алуминиева врата /външна/	бр.	1.00	1200.00	1200.00
8	Доставка и монтаж на алуминиеви врати	бр.	3.00	390.00	1170.00
9	Доставка и монтаж на ПВС прозорци	бр.	3.00	200.00	600.00
10	Полагане на фаянс по стени	м2	22.00	60.00	1320.00
11	Полагане натеракота по подове	м2	6.00	60.00	360.00
12	Преработка на ВиК инсталация	бр.	1.00	300.00	300.00
13	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2.00	350.00	700.00
14	Доставка и монтаж на мивка	бр.	1.00	80.00	80.00
15	Доставка и монтаж на батерия	бр.	1.00	60.00	60.00
16	Направа на окачен таван "Армстронг"	м2	4.00	40.00	160.00
17	Доставка и монтаж на LED лампи	бр.	3.00	80.00	240.00
18	Доставка и монтаж на ел.ключ "шуко"	бр.	3.00	20.00	60.00
19	Доставка и монтаж на ел.контакт "шуко"	бр.	1.00	20.00	20.00
<b>Проектиране</b>					
1	Изработване на проект			1480.00	1480.00
2	Авторски надзор			200.00	200.00
<b>ОБЩО без ДДС:</b>					<b>149044.24</b>

Заличено на осн. чл. 37 от  
ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от  
Регламент ЕС 2016/679



/инж.Валерий Хаджиев/

